



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรัตนภูมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา  
ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๔/๐๑.๒/พิเศษ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัตนภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

โรงพยาบาลรัตนภูมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เพื่อทราบ
๒. ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.rattaphumhospital.go.th](http://www.rattaphumhospital.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธารรัตน์ จันทรแก้ว)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ




ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.rattaphumhospital.go.th](http://www.rattaphumhospital.go.th) หรือสื่ออื่นๆ ของหน่วยงานได้

(นางนิภาพร ปานแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา (  ) อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
สำนักงานโรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา วัน/เดือน/ปี : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล....ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.... Linkภายนอก : <a href="http://www.rattaphumhospital.go.th">www.rattaphumhospital.go.th</a> หมายเหตุ: .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวธารรัตน์ จันทรแก้ว) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุวิทย์ คงชูช่วย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายเกียรติศักดิ์ คงแก้วเคลื่อน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗	

โรงพยาบาล.....โรงพยาบาลสตรีศฤงิ

รายการครุภัณฑ์.....เครื่องให้การรักษาทางกายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง.....งบที่ได้รับจัดสรร.....900,000.....ปีงบประมาณ.....2568.....

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ ..... 23 ธันวาคม 2567.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน/ระบุวันที่	หมายเหตุ
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -วันที่จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง	17 ก.ย. 67	
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง -วันที่แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง -ราคากลาง	9 ต.ค. 67 21 ต.ค. 67	
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ -วันที่จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง		
4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป		

	-วันที่เผยแพร่ร่างประกาศ		21 พ.ย. 67
	-วันที่เผยแพร่ร่างประกาศ		2 ธ.ค. 67
	-วันที่เผยแพร่ร่างประกาศ		13 ธ.ค. 67
5	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา		
	ราคา		
	-วันที่จัดทำรายงานผลการเผยแพร่		2 ธ.ค. 67
	-วันที่จัดทำรายงานผลการเผยแพร่		13 ธ.ค. 67
	-วันที่จัดทำรายงานผลการเผยแพร่		
6	เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		
	-วันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง		20 ธ.ค. 67
	-วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง		27 ธ.ค. 67
7	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์		
	-วันที่กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ		20 ธ.ค. 67
8	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)		
	-วันที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม		-
9	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP		
	-จำนวนผู้ยื่นเสนอราคา (ราย)		
10	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ		
	-ชื่อผู้ชนะเสนอราคาผ่าน egp		

	-วงเงิน			
	-วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ			
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ			
	-วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา			
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา			
	-วันที่เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ทำเรื่องทำใ้ไร)			
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์			
	-เลขที่สัญญา			
	-วันที่ลงนามสัญญา			
	-วงเงินตามสัญญา			
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ถ้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง			
	-วันที่ลงนามในหนังสือ			
15	จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา			
	-วันที่			

โรงพยาบาล.....โรงพยาบาลสตรีภูเก็ต.....

รายการครุภัณฑ์.....งานก่อสร้างระบบท่อและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนร่ง ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน.....งบที่ได้รับจัดสรร.....7,715,000.....ปีงบประมาณ.....2568.....

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ ..... 23 ธันวาคม 2567.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงานระบุวันที่	หมายเหตุ
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -วันที่จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง	11 ก.ย. 67	
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	-วันที่แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง	13 พ.ย. 67	
	-ราคากลาง	27 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป และราคากลาง
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ		

โรงพยาบาล.....โรงพยาบาลสุโขทัย.....

รายการครุภัณฑ์.....งานก่อสร้างระบบท่อและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนแรง ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน.....งบที่ได้รับจัดสรร.....7,715,000.....ปีงบประมาณ.....2568.....

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ ..... 23 ธันวาคม 2567 .....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงานระบุวันที่	หมายเหตุ
	-วันที่จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง		
4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป		
	-วันที่เผยแพร่ร่างประกาศ		
	-วันที่เผยแพร่ร่างประกาศ		
	-วันที่เผยแพร่ร่างประกาศ		
5	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา		
	ราคา		
	-วันที่จัดทำรายงานผลการเผยแพร่		
	-วันที่จัดทำรายงานผลการเผยแพร่		
	-วันที่จัดทำรายงานผลการเผยแพร่		

โรงพยาบาล.....โรงพยาบาลศิริภูมิ.....

รายการครุภัณฑ์.....งานก่อสร้างระบบท่อและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนร่ง ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน.....งบทที่ได้รับจัดสรร.....7,715,000.....ปีงบประมาณ.....2568.....

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ .....23 ธันวาคม 2567.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน/ระบบงานที่	หมายเหตุ
6	เผยแพร่ประกาศและเอกสารชี้หรือจ้าง - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท -วันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารชี้หรือจ้าง -วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารชี้หรือจ้าง		
7	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารชี้หรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ -วันที่กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ		
8	กำหนดวัน เวลาที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) -วันที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม		
9	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP -จำนวนผู้ยื่นเสนอราคา (ราย)		
10	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ -ชื่อผู้ชนะเสนอราคาผ่าน egp -วงเงิน -วันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ		



โรงพยาบาล.....โรงพยาบาลรัฐภูมิ.....

รายการครุภัณฑ์.....งานก่อสร้างระบบท่อและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนแรง ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน.....งบที่ได้รับจัดสรร.....7,715,000.....ปีงบประมาณ.....2568.....

ยึดข้อมูล ณ วันที่ .....23 ธันวาคม 2567.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงานระบุวันที่	หมายเหตุ
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ทาง e-mail และจัดตั้งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ -วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา -วันที่เว้นระยะอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่เท่าไรถึงเท่าไร) 13 ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์ -ลงที่สัญญา -วันที่ลงนามสัญญา -วงเงินตามสัญญา 14 หน่วยงานของรัฐตั้งดำเนินสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง -วันที่ลงนามในหนังสือ 15 จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา -วันที่		